

Tidrapportering

Projekt: Fordonssimulator		Datum: 06-02-09		Granskad:	
Projektgrupp: Grupp 1		Version: 1.0			
Beställare: Anders Fröberg		Utfärdare: Sebastian Schygge			
Kurs: TSRT71					

AKTIVITETER		TID	VEM	TIDPLAN (när), veckonummer																			
Nr	Beskrivning	timma	Initialer	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Kravspec, systemskissm, projektplan	80	Alla	■	■	■					■				■	■							
2	Inläsning	50	Alla	■	■		■	■			■				■	■							
3	Designspecifikation	150	Alla				■	■															
4	Utvecklingsmiljöer	40	Alla						■		T				P	O							
5	Caster	20	LR, HM						■	■	E	■			Å	M							
6	Camber	20	LR, HM						■	■	N	■			S	T							
7	Toe	20	LR, HM						■	■	T	■			K	E							
8	McPherson	20	LR, HM						■	■	A	■			L	N							
9	Krängningshämmare	10	LR, HM						■	■		■			O	T							
10	Däck	20	LR, HM						■	■	P	■			V	A							
11	Drivlina och differential	10	SS, SD						■	■		■											
12	Framhjulsdraft	20	SS, SD, LR, HM						■	■		■											
13	Bakhjulsdraft	20	SS, SD, LR, HM						■	■		■				P							
14	Fyrhjulsdraft	20	SS, SD, LR, HM						■	■		■											
15	Slip	20	SS, SD						■	■		■											
16	Integrera mark- och hjulmodell	30	FN, JP								■	■	■										
17	Uppdatera grafiken	15	FN, JP								■	■	■										
18	Uppdatera FMVM- och VMFMMMessage	4	FN, JP								■	■	■										
19	Lastförskjutning	20	SS, SD, LR, HM								■	■	■	■									
20	ABS	50	SS, SD, LR, HM								■	■	■	■			■	■					
21	TRC	50	SS, SD, LR, HM								■	■	■	■			■	■					
22	ESP	80	SS, SD, LR, HM								■	■	■	■			■	■					
23	Väg	20	SS, SD								■	■	■	■			■	■					
24	Studera interpolationsmetod	15	FN, JP						■	■					■	■							
25	Implementera interpolationsmetod	15	FN, JP						■	■					■	■							
26	Menyfönster	15	FN, JP								■			■	■		■						

